

# Prosjektmandat

Prosjektnavn:	<b>Pilotprosjekt – kommunedelplan for naturmangfold</b>		
Kortnavn:	KDP Naturmangfold		
Planlagt startdato:	24.8.2016	Planlagt sluttdato:	31.12.2017
Oppdragsgiver:	Miljødirektoratet		
Oppdragstaker:	Rådmann		
Del av et større hovedprosjekt.			<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
Forklaring:	Prøve ut om en tematisk kommunedelplan for naturmangfold kan være et virkemiddel for å ivareta naturmangfoldet lokalt.		
Utfylt av: Maja Dinéh Sørheim		Dato: 10.8.2016	

## A. Organisering

Prosjektgruppe	Tittel	Navn	Stilling
	Prosjektleder	Maja Dinéh Sørheim	Miljørådgiver
	Prosjektdeltaker	Kristian Larsen	Plansjef
	Prosjektdeltaker	Representant fra planavd.	Arealplanlegger
	Prosjektdeltaker	Reidar Haugen	Skogbestyrer
Ressursgruppe			
	Ressursperson	Hans Vestre	Virk.leder
	Ressursperson	Geodataavdelingen	
	Ressursperson	Ingvild Belck-Olsen	Samf.planlegger
	Ressursperson	Eirik Wannebo	Eiendomsutv.
	Ressursperson	Kommunikasjonsavdelingen	
	Ressursperson	Morten Lysø	Skogbrukssjef
	Ressursperson	Tormod Solem	Landbruksveil.
	Ressursperson	Fylkesmannens miljøvern avdeling	

Styringsgruppe	Tittel	Navn	Virksomhet
Rådmannens ledergruppe	Rådmann	Audun Fiskvik	
	Kommunalsjef	Marit Rød Kronborg	
	Kommunalsjef	Jane Short Aurlien	
	Kommunalsjef	Kjell Sæther	

Referansepersoner/-gruppe	(Angi navn og tilhørighet for medlemmene av referansegruppen. NB! Det er ofte mer rasjonelt å benytte referansepersoner enn referansegrupper!)		
	Tittel	Navn	Virksomhet
Nettverk Samfunn	Virksomhetsledere fra Plan, bygg og geodata, kommunalteknisk og kultur		

Miljødirektoratet

Oppdragsgiver. Kontaktperson John Haugen.

## B. Prosjektbeskrivelse

### Bakgrunn for prosjektet – Problembeskrivelse

Arealendringer er den viktigste påvirkningsfaktoren for naturmangfoldet i Norge i dag. Det er derfor spesielt viktig å sikre helhetlig planlegging, der virkninger for naturmangfoldet ses i sammenheng med større områder og flere tiltak. I St.meld. 14 (2015-2016) *Natur for livet*, meldte Regjeringen at de ville iverksette et pilotprosjekt for å prøve ut bruk av kommunedelplaner som verktøy for å ta vare på naturmangfold. Av 20 kommuner som meldte sin interesse, ble Ski plukket ut som én av fem pilotkommuner.

### Effekt mål

Beskriv effekten/virkningen av prosjektet. Det vil si: Hva vil konsekvensene av en vellykket gjennomføring være? Hvilke forbedringer/nytte vil komme som et resultat av prosjektet f.eks. i et 3-5 års perspektiv?

En politisk vedtatt kommunedelplan for naturmangfold vil ikke være juridisk bindende for arealbruk, men gi føringer for hvordan hensynet til naturmangfold skal ivaretas i kommuneplanens arealdel, for eksempel gjennom bruk av arealformål, bestemmelser og hensynssoner.

Resultatene fra pilotprosjektet evalueres etter gjennomført prosjekt, men forventede effekter inkluderer blant annet bedre forutsetninger for å utøve arealforvaltning i henhold til naturmangfoldlovens krav til offentlig beslutningstaking; økt forutsigbarhet og effektivitet i planprosesser; forebygging og forhindring av konflikt og innsigelse i påfølgende planarbeider; bedre lokal forankring for avveiningene mellom vern og bruk.

### Prosessmål

Formuler planlagte mål som skal realiseres i løpet av prosjektperioden. Vær konkret, og kvantifiser gjerne.

- Prosjektplan med fremdriftsplan leveres innen fristen 31.8.2016.
- Planstrategien for kommunedelplanen fremmes politisk som del av planstrategien for kommuneplanrulleringen (KST-møte 12. okt.).
- Fremdriftsrapport leveres Miljødirektoratet innen fristen 30.11.2016.
- Rapportere til KOSTRA på skjema 20 innen fristen 15.2.2017.
- Gjennomføre en god prosess i tett samarbeid med interessenter og lokal fagkunnskap gjennom hele prosjektperioden (eksempelvis møter/samlinger med jevne mellomrom, befaringer o.l.)
- Sørge for at helhetsbildet er gjennomtenkt (harmonisering med tilgrensende områder i nabokommuner)

### Hovedtiltak

Nevn de viktigste tiltakene som skal gjennomføres i prosjektet for å sikre at målene blir nådd.

- Samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
- Samarbeid med nabokommuner.
- Bred deltakelse og medvirkning fra grunneiere og miljøorganisasjoner/-foreninger.

### Prosjektets rammebetingelser og avgrensninger

Med rammebetingelser mener vi forhold prosjektet ikke har innvirkning på. Det kan f.eks. være faglige, økonomiske og organisatoriske betingelser. Med avgrensninger mener vi en presisering av hva prosjektet IKKE skal befatte seg med.

- Miljødirektoratet yter økonomisk bistand på inntil 200.000,- for gjennomføring av prosjektet.
- Det skal tas utgangspunkt i eksisterende kunnskapsgrunnlag. Nykartlegging i stor skala er ikke aktuelt, mens mindre avklaringer i særskilt aktuelle områder kan vurderes.

- Prosjektet krever stort sett egeninnsats. Det vil bli begrenset behov for konsulentbistand, men der dette behovet oppstår vil det gjennomføres innenfor tilskuddsrammen fra Miljødirektoratet.

### Grunnlagsdokumentasjon

Angi dokumenter, rapporter eller annet materiale som inneholder viktig informasjon for prosjektdeltakerne. Eksempelvis metodebeskrivelser, forprosjektrapporter eller utredninger, vedtak, instruksjoner eller mandat fra ledelsen.

- Natur2000 og Follokart – Database over alle kartlagte naturverdier i kommunen.
- Skriftlige kartleggingsrapporter.
- Registreringer/kartlegginger som pågår eller blir igangsatt under prosjektiden.
- Eksisterende reguleringsplaner og -bestemmelser.

### Underskrifter

#### Styringsgruppe

Hensikten med en formell godkjenning av prosjektet er å gi prosjektleder de nødvendige fullmakter og rammer for å sikre en god gjennomføring av prosjektet. Planverket kan derved fungere som en kontrakt mellom linjeledelsen og prosjektleder. Som et minimum bør leder av Styringsgruppen og prosjektleder undertegne.

- Leder av styringsgruppen	
- Prosjektleder	
- Oppdragstaker	

### Foreløpig forslag til prosessen

Milepæler	Dato:
Brev fra Miljødirektoratet	2.6.2015
Behandling i Rådmannens ledergruppe	17.8.2016
Oppstartsmøte for pilotkommuner	24.8.2016
Fremdrift følger parallelt med fremdrift for kommuneplanarbeidet. Detaljert fremdriftsplan utarbeides etter oppstartsmøtet 24.8.2016.	Fremdriftsplan leveres 31.8.2016
Politisk forankring samtidig med planstrategien for kommuneplanrulleringen.	Kommunestyremøtet 12.10.2016
Delrapport om fremdrift	30.11.2016
Prosjektet avsluttes.	31.12.2017